

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

DIRECCION: STA. AV 5-35 ZONA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO: 66401325

DIRECTOR: KARIN SAMIRA REYES RODAS

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: REYNA CONCEPCION VIRULA CIFUENTES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE

CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS												
No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO (OC.)	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS)	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE)
	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SAN JOSE NACAHUIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				6 MESES mas 180 dias de tiempo contractual 27//06/2018 al 24/12/2018							
7		ALDEA SAN JOSE NACAHUIL	Q.4, 782,229.10	31		845	CONSTRUCTORA D.I.S.I.S.A	JOSE FREDY PELAEZ AVALOS	COPIA DE CONTRATO ADJUNTO	NO.1 FECHA 19//03/2108 Q.1,142,643.53	NO.1 FECHA 19/03/2018 Q.34,737.31	NO.1 FECHA 19/03/2018 Q.1,107.906.22
	MEJORAMIENTO CALLE CANTON COPALAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA											
8		CANTON COPALR	Q. 216.500.00	31	2 MESES	645	DINAMICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	JOSE FREDY PELAEZ AVALOS	COPIA DE CONTRATO ADJUNTO	NO.1 FECHA 05//04/2018 Q.18,113.00	NO.1 FECHA 05/04/2018 Q.13,819.40	NO.1 FECHA 05/04/2018 Q.4,293.60

GOBIERNO MUNICIPAL

SAN PEDRO AYAMPUC

JUVEN TUD

-

CAPACIDAD

-

DESARROLLO

Municipalidad de San Pedro Ayampuc, Zona 1

PBX: 6640-1180

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

DIRECCION: 5TA. AV 5-35 ZONA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO: 66401325

DIRECTOR: KARIN SAMIRA REYES RODAS

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: REYNA CONCEPCION VIRULA CIFUENTES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE

CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS												
No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO (OC.)	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS)	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE)
5	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	COLONIA SAN LUIS	Q.1,995,000.00	31	5 MESES mas 150 dias de tiempo contractual 06/05/2018 al 02/10/2018	240	CONSTRUCTORA EMPRESARIAL PORRAS "COEMPO"	JOSE FREDY PELAEZ AVALOS	COPIA DE CONTRATO ADJUNTO	NO.1 FECHA 19/03/2018 Q.473,809.60	NO.1 FECHA 19/03/2018 Q.261,504.40	NO.1 FECHA 19/03/2018 Q.280,130.86
6	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON PUEBLO NUVO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	CANTON PUEBLO NUEVO	Q. 2,097,465.36	31	6 MESES mas 180 dias de tiempo contractual 27/06/2018 al 24/12/2018	383	CONSTRUCTORA D.I.S.I.S.A.	JOSE FREDY PELAEZ AVALOS	COPIA DE CONTRATO ADJUNTO	NO.1 FECHA 19/03/2018 Q.806,813.22	NO.1 FECHA 19/03/2018 Q.158,614.50	NO.1 FECHA 19/03/2018 Q.648,198.71

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

DIRECCION: 5TA. AV 5-35 ZONA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO: 66401325

DIRECTOR: KARIN SAMIRA REYES RODAS

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: REYNA CONCEPCION VIRULIA CIFUENTES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE

CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE

LISTADO DE OBRAS EN EIECUCION O EIECUTADAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EIECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EIECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO (OC.)	OREDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS)	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE)
3	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	COLONIA SAN LUIS	Q.1,297,500.00		5 MESES mas 150 dias de tiempo contractual 06/05/2018 al 02/10/2018	148	CONSTRUCTORA EMPRESARIAL PORRAS "COEMPO"	JOSE FREDY PELAEZ AVALOS	COPIA DE CONTRATO ADJUNTO	No.1 Fecha 19/03/2018 Q.295,270.19	NO.1 Fecha 19/03/2018 Q.161,066.72	No.1 Fecha 19/03/2018 Q.134,270.50
4	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	COLONIA SAN LUIS	Q. 2, 495,000.00		5 MESES mas 150 dias de tiempo contractual 06/05/2018 al 02/10/2018	795	CONSTRUCTORA EMPRESARIAL PORRAS "COEMPO"	JOSE FREDY PELAEZ AVALOS	COPIA DE CONTRATO ADJUNTO	No.1 Fecha 19/03/2018 Q.608,672.11	NO.1 Fecha 19/03/2018 Q.248,862.23	No.1 Fecha 19/03/2018 Q.398,857.01

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPATAMENTO DE GUATEMALA
DIRECCION: STA. AV 5-35 ZONA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
HORARIO DE ATENCIÓN:
TÉLEFONO: 66401325
DIRECTOR: KARIN SAMIRA REYES RODAS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: REYNA CONCEPCION VIRULA CIFUENTES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O ELECUTADAS												
No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO (OC.)	OREDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS)	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE)
1	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	CABECERA MUNICIPAL CANTON COPALAR	Q. 1.799,990.00	31	6 MESES mas 180 dias de tiempo contractual 06/06/2018 al 02/12/2018	520	CONSTRUCTORA D.I.S.I.S.A.	JOSE FREDY PELAEZ AVALOS	COPIA DE CONTRATO ADJUNTO	NO.1 FECHA 19/03/2018 Q.543,111.92	NO. FECHA 19/03/2018 Q.84,762.06	NO. FECHA 19/03/2018 Q.458,349.86
2	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	CABECERA MUNICIPAL CANTON COPALAR	Q. 1.199,995.00	31	6 MESES mas 180 dias de tiempo contractual 06/06/2018 al 02/12/2018	148	CONSTRUCTORA D.I.S.I.S.A.	JOSE FREDY PELAEZ AVALOS	COPIA DE CONTRATO ADJUNTO	NO.1 FECHA 19/03/2018 Q.371,134.78	NO. FECHA 19/03/2018 Q.53, 119.94	NO. FECHA 19/03/2018 Q.318, 014.84