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LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION ABRIL 2017

MODIFICACION
COSTO TOTALDE | PORO.C,, O.T.S. Y FUENTE DE TIEMPO DE | AMPLIACION EMPRESA O ENTIDAD
DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA LA OBRA A.T.E. FINANCIAMIENTO EJECUCION | DETIEMPO | BENEFICIARIOS EJECUTORA PROCESO

CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA BRISAS SOLUCIONES DE
DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SANPEDRO AYAMPUC, INGENIERIA'Y
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Q 4,601,830.61 | Q 4,681,830.61 | CODEDE/MUNICIPAL 3 MESES |2 MESES 300 ARQUITECTURA EJECUCION
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE SOLUCIONES DE
REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, INGENIERIA'Y
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Q 3,837,737.90 CODEDE 3 MESES |2 MESES 745 ARQUITECTURA EJECUCION
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD AREA VERDE SOLUCIONES DE
ANTIGUO POZO LA LEYENDA No. Il, MUNICIPIO DE SAN INGENIERIA'Y
PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Q 1,940,000.08 | Q 1,982,953.53 | CODEDE/MUNICIPAL 3 MESES |2 MESES 8300 ARQUITECTURA EJECUCION
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS, ENGRAMILLADO SINTETICO DEL
ESTADIO CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO J.L. DISENOS Y
AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Q 3,749,995.00 MUNICIPAL 3 MESES 11456 CONSTRUCCION EJECUCION
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO,
LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CONSTRUCTORA LA
AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Q 2,399,894.00 MUNICIPAL 5 MESES 8303 CUSPIDE EJECUCION
MEJORAMIENTO DE RED ALUMBRADO PUBLICO DEL EMPRESA ELECTRICA DE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA, SOCIEDAD
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Q 2,664,000.00 MUNICIPAL 38 MESES 8301 ANONIMA EJECUCION
MEJORAMIENTO CALLE DE TERRACERIA, RUTA
PRINCIPAL, ALDEA PETACA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO J.L. DISENOS Y
AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Q 249,725.00 MUNICIPAL 1 MES 8302 CONSTRUCCION EJECUTADO
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PINALITO, MUNICIPIO
DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCTORA LA
GUATEMALA Q 1,585,110.00 MUNICIPAL 6 MESES 725 CUSPIDE EJECUCION




