

GOBIERNO MUNICIPAL

SAN PEDRO AYAMPUC

J U V E N T U D

-

C A P A C I D A D

-

D E S A R R O L L O

Municipalidad de San Pedro Ayampuc, Zona 1

PBX: 6640-1180

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

DIRECCION: STA. AV 5-35 ZONA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO: 66401325

DIRECTOR: ARQ. KARIN SAMIRA REYES RODAS

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: REYNA CONCEPCION VIRULA CIFUENTES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 03 DE OCTUBRE 2020

CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE PROCESO

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	SITUACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO (OC.)	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS)	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE)
	CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLÓGICO CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	CABECERA MUNICIPAL, A UN COSTADO DEL ESTADIO, Y JUZGADO DE PAZ	Q. 9,165,327.20	CODEDE 31-0101-0004	10 MESES	2,910	SOLUCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA	Jose Fredy Pelaez Avalos	SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	19 de agosto 2019 Q.6, 604,822.98	19 de agosto 2019 Q. 7, 857,667, 66	19 de agosto 2019 Q. 7, 857, 667.66

[illegible]

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

DIRECCION: STA. AV 5-35 ZONA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO: 66401325

DIRECTOR: ARQ. KARIN SAMIRA REYES RODAS

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: REYNA CONCEPCION VIRULA CIFUENTES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 03 DE OCTUBRE 2020

CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE PROCESO

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS												
No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO (OC.)	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS)	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE)
2	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 2 DE LA COLONIA SAN LUIS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENT	SECTOR 2 DE LA COLONIA SAN LUIS, A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL	Q. 1,999,000.00	CODEDE 31-0101-0004	8 QUINCENAS	9,650	DINAMICA COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA	Jose Fredy Pelaez Avalos	SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	FECHA DE APROVACION 30/07/2020 Q. 33,786.96	*****	FECHA DE APROVACION 30/07/2020 Q. 33,786.96
	O DE GUATEMALA											

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

DIRECCION: STA. AV 5-35 ZONA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO: 66401325

DIRECTOR: ARQ. KARIN SAMIRA REYES RODAS

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: REYNA CONCEPCION VIRULA CIFUENTES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 03 DE OCTUBRE 2020

CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE

PROCESO

LISTADO DE OBRAS EN EIECUCION O EIECUTADAS												
No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	BICACION EXAC	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EIECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EIECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO (OC.)	OREDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS)	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE)
	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES DE LOS LAURELES, EL CARMEN Y LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	EL CARMEN	Q. 2,597,737.00	CODEDE 31-0101-0004	16 QUINCENAS A	2,920	CONSTRUCTORA MACOM, SOCIEDAD ANONIMA	Jose Fredy Pelaez Avalos	SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	*****	*****	*****
1												

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN PEDRO AYAMPUC



JUVENTUD - CAPACIDAD - DESARROLLO
Municipalidad de San Pedro Ayampuc, Zona 1
PBX: 6640-1180

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
DIRECCION: STA. AV 5-35 ZONA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO: 66401325
DIRECTOR: ARQ. KARIN SAMIRA REYES RODAS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: REYNA CONCEPCION VIRULA CIFUENTES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 03 DE OCTUBRE 2020
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE
PROCESO

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO (OC.)	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS)	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE)
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC,	A un costado del Guizado de Paz		14-04-001-000-011-332-107-32-0101-0004			DISTRIBUIDO RA DE SERVICIOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANINIMA	JOSE FREDY PELAEZ AVALOS	COPIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	FECHA DE APROVACION 20/04/2020	FECHA DE APROVACION 20/04/2020 Q. 237,699.11	FECHA DE APROVACION 20/04/2020 Q. 73,150.32
5	GUATEMALA	Municipal	Q. 3,466,125.000		7 MESES	292				Q.310,849.43		