

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	
DIRECCION: 5TA. AV 5-35 ZONA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	
HORARIO DE ATENCIÓN:	
TELÉFONO: 66401325	
DIRECTOR: ARQ. KARIN SAMIRA REYES RODAS	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13 DE JULIO 2023	
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO	PROCESO

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS												
No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO (OC.)	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS)	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE)
7	MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A LOS CANTONES 1,2,3 Y 4 DE ALDEA SAN JOSE NACAUIL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	CANTONES 1,2,3 Y 4 ALDEA SAN JOSE NACAUIL	Q5,203,800.00	19 01 001 000 002 331 0107 31 0101 0004	06 MESES	20,121	MULTISERVICIOS EMPRESARIALES M&D	Jose Fredy Pelaez Avalos	NOTA; CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTREGADO EN EL MES DE JUNIO 2023	N/A	N/A	N/A


Arq. Karin Samira Reyes Rodas
Directora Municipal de Planificación



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN PEDRO AYAMPUC

JUVENTUD - CAPACIDAD - DESARROLLO
Municipalidad de San Pedro Ayampuc, Zona 1
PBX: 6640-1180



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	
DIRECCION: 5TA. AV 5-35 ZONA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	
HORARIO DE ATENCIÓN:	
TELÉFONO: 66401325	
DIRECTOR: ARQ. KARIN SAMIRA REYES RODAS	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13 DE JULIO 2023	
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO	PROCESO

NOG: 19648421

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO (OC.)	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS)	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE)
6	MEJORAMIENTO CALLE RURAL DEL SECTOR LA 11 CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	SECTOR LA 11 CANTON EL AGUACATE	Q575,343.80	23 00 001 000 003 331 0107 31 0101 0004 y 23 00 001 000 003 331 0107 22 0101 0001	03 MESES	1,288		Jose Fredy Pelaez Avalos	NOTA; CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTREGADO EN EL MES DE JUNIO 2023	N/A	N/A	N/A

Arq. Karin Samira Reyes Rodas
Directora Municipal de Planificación



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN PEDRO AYAMPUC

JUVENTUD - CAPACIDAD - DESARROLLO

Municipalidad de San Pedro Ayampuc, Zona 1
PBX: 6640-1180



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	
DIRECCION: 5TA. AV 5-35 ZONA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	
HORARIO DE ATENCIÓN:	
TELÉFONO: 66401325	
DIRECTOR: ARQ. KARIN SAMIRA REYES RODAS	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13 DE JULIO 2023	
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO	PROCESO

NOG: 19648049

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO (OC.)	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS)	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE)
5	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 2, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 2	Q899,333.52	19 01 001 000 004 331 0107 31 0101 0004	03 MESES	2,862	SOLUCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA	Jose Fredy Pelaez Avalos	NOTA; CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTREGADO EN EL MES DE JUNIO 2023	N/A	N/A	N/A

Arq. Karin Samira Reyes Rodas
Directora Municipal de Planificación



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	
DIRECCION: 5TA. AV 5-35 ZONA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	
HORARIO DE ATENCIÓN:	
TELÉFONO: 66401325	
DIRECTOR: ARQ. KARIN SAMIRA REYES RODAS	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13 DE JULIO 2023	
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO	PROCESO

NOG: 19645716

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO (OC.)	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS)	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE)
4	MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 6TA. Y 7MA. AV. CANTON EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	CANTON EL CENTRO	Q872,566.50	19 01 001 000 003 331 0107 31 0101 0004 y 19 01 001 000 003 331 0107 22 0101 001	03 MESES	1,589	SOLUCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA	Jose Fredy Pelaez Avalos	NOTA; CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTREGADO EN EL MES DE JUNIO 2023	N/A	N/A	N/A

Arq. Karin Samira Reyes Rodas
Directora Municipal de Planificación



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	
DIRECCION: 5TA. AV 5-35 ZONA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	
HORARIO DE ATENCIÓN:	
TELÉFONO: 66401325	
DIRECTOR: ARQ. KARIN SAMIRA REYES RODAS	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13 DE JULIO 2023	
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO	PROCESO
NOG: 18634214	

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS												
No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO (OC.)	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS)	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE)
3	MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE DE ALDEA LO DE REYES HACIA BRISAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	ALDEA LO DE REYES , HACIA BRISAS	Q.2,998,500.00	23 00 001 000 002 331 107 31 0101 0004	05 MESES	8,559	CONSTRUCTORA SAN BERNARDINO	Jose Fredy Pelaez Avalos	NOTA; CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTREGADO EN EL MES DE FEBRERO 2023	N/A	N/A	N/A




Arq. Karin Samira Reyes Rodas
Directora Municipal de Planificación

Arq. Karin Samira Reyes Rodas
Directora Municipal de Planificación



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	
DIRECCION: 5TA. AV 5-35 ZONA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	
HORARIO DE ATENCIÓN:	
TELÉFONO: 66401325	
DIRECTOR: ARQ. KARIN SAMIRA REYES RODAS	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO 2023	
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO	PROCESO
NOG: 17445612	

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO (OC.)	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS)	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE)
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	CASCO MUNICIPAL	Q2,272,901.59	12 01 001 000 005 331 107 42 1501 0008	10 MESES	9,534	INVERPLUS, SOCIEDAD ANONIMA	Jose Fredy Pelaez Avalos	NOTA; CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTREGADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	Q363,747.00	N/A	Q363,747.00

Arq. Karin Samira Reyes Rodas
Directora Municipal de Planificación

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN PEDRO AYAMPUC

JUVENTUD - CAPACIDAD - DESARROLLO

Municipalidad de San Pedro Ayampuc, Zona 1
PBX: 6640-1180



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	
DIRECCION: 5TA. AV 5-35 ZONA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	
HORARIO DE ATENCIÓN:	
TELÉFONO: 66401325	
DIRECTOR: ARQ. KARIN SAMIRA REYES RODAS	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13 DE JULIO 2023	
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO	PROCESO
NOG: 16247906	

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO (OC.)	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS)	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE)
1	CONSTRUCCION PARQUE Y PLAZA DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	CASCO MUNICIPAL	Q3,969,464.61	331-107-21-0101- 001 331-107-22-0101-001 331-107-29-0101-002	15 MESES	98,451	INVERPLUS, SOCIEDAD ANONIMA	Jose Fredy Pelaez Avalos	NOTA; CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTREGADO EN EL MES DE JULIO	Q329,662.38	N/A	Q329,662.38
										ORDEN DE CAMBIO NO. 02 (OC.)	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO NO. 02 (OTS)	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA NO. 02 (ATE)
										Q.788,689.30	N/A	Q. 788,689.30
										ORDEN DE CAMBIO NO. 03 (OC.)	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO NO. 03 (OTS)	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA NO. 03 (ATE)
										Q252,164.26	Q74,609.18	Q177,555.08